

# 强力推进项目建设 奋力实现追赶跨越



市委书记毛超峰到重点工程现场指导工作



市委书记毛超峰、市长徐光深入企业调研



周口公园建设稳步推进



华肉类鸡系列加工项目



忙碌在重点工程的监理人员

## 为周口崛起谱写华章

孙智

颍水潺潺，将迅速崛起的重点工程描绘成一幅城市交响，把日新月异的项目建设载入华章。一个个重点工程把周口扮靓，一个个重点项目展示着新周口的辉煌。

你看，市经济开发区正在演绎着《春天的故事》，新建的标准化厂房绿树掩映，在建的工业园区如火如荼，平坦的工业用路纵横交错；高架桥上，座座建筑拔地而起；建筑场面，隆隆机声此起彼伏；生产车间，道工序科学规范……

你看，周口东新区正在镶嵌着周口的“东方明珠”，各个重点工程加快建设，车辆穿梭；安居小区内鸟语花香，塔吊林立；报业大厦顺利入驻；市体育馆项目区内机声轰鸣，烽火正燃……

你看，川汇区正在提升文昌大道的城市品位，海利尔生物能源、阳光电视、长城铝业、金华夏钢构等工业项目把新周口的美景增添。

我市其他县市也按照“保增长、扩内需、促发展、求稳定”的总体要求，突出重点，强化服务，有力地保证了重点项目建设顺利推进。

初步预计，前三季度，全市实现生产总值814.4亿元，同比增长11.0%（分别高于全省、全国1.7和3.3个百分点），居全省第6位。其中：第一产业增加值268.4亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值327亿元，同比增长12.6%；第三产业增加值219亿元，同比增长16.4%。

是什么使得我市取得如此辉煌的成绩？答案很清楚，是我市的项目建设拉动了经济增长；是我市的重点工程呈现出蓬勃发展的势头；是全市上下面对复杂严峻的经济形势，坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府出台的一系列政策措施，坚定信心，沉着应对，抢抓机遇，攻坚克难，经济社会保持了平稳快速发展的良好态势。

是的，我市坚持把项目建设作为有效应对金融危机的关键抓手，作为落实国家和省扩大内需、促进增长一系列政策措施的落脚点，作为保增长、调结构、促转型的切入点，扎实开展“项目推进年”活动，以发展产业集群区为载体，以完成投资目标为核心，以强化各级责任为重点，以解决重大问题为关键，以优化建设环境为保障，进一步加大协调服务力度，突出抓好一批重大项目，确保投资对经济发展的持续拉动。

领导重视是我市重点建设项目顺利实施的一个重要保证。市委、市政府高度重视重点项目建设，先后制定出台一系列支持重点项目建设的政策、文件。市委书记毛超峰、市长徐光、市委副书记吕彩霞等领导多次到项目施工现场进行督察指导，具体部署安排重点项目建设工作，协调解决项目建设中出现的各种问题；市委常委、常务副市长王中孚、市委常委、副市长范明、副市长陈群等领导多次到项目单位现场办公，解决项目建设中的实际困难。各县市区主要领导经常深入一线，督导重点项目项目建设。各有关部门积极围绕“企业服务年”活动，开展卓有成效的工作，为企业和重点项目搞好服务，保驾护航。各级领导的高度重视和指导督促保证了全市重点建设项目顺利实施。

产业集群是聚集资本、链接产业的有效载体。我市始终把产业集群区建设作为招商引资项目建设的重要载体，倾注精力，集中人力，不惜财力，不断提升园区建设和配套水平，努力提高产业集群区对外招商的吸引力和对项目建设的承载力。我市紧紧围绕“周口产业需要什么、发达地区可能转移什么、我们能够承接什么”3个问题，依托全市农副产品深加工、医药化工、纺织服装、机械制造等主导产业，围绕

## 全市“双十五工程”进展情况

2009年我市“双十五工程”总投资145.06亿元，年度计划投资53.79亿元，元至10月完成投资25.37亿元，占年度投资计划的47.16%。

### 十五项重点工业项目

总投资65.35亿元，年度计划投资25.43亿元，元至10月完成投资15.3亿元，占年度投资计划的60.18%。

- 总投资8亿元的河南大用集团西华分公司肉鸡产业化项目。年度目标任务：完成投资5亿元；屠宰厂、饲料加工厂、15个养殖小区全部建成。目前完成情况：元至10月完成投资2.56亿元，占年度投资计划的51.2%；已建成肉鸡养殖小区8个，另有4个肉鸡养殖小区正在建设；肉鸡屠宰加工及饲料加工厂前期手续已办理，近期开工建设。
- 总投资5.8亿元的鑫达纺织印染有限公司扩建项目。年度目标任务：完成投资2.5亿元；6万锭扩建建成，开工建设10万锭紧密纺。目前完成情况：元至10月完成投资2.58亿元，占年度投资计划的103.2%；6万锭环锭纺已运营，10万锭紧密纺部分设备已安装。
- 总投资4亿元的雨润食品加工有限公司肉制品加工项目。年度目标任务：完成投资1亿元；土建工程开工建设，设备订购。目前完成情况：元至10月完成投资1280万元，占年度投资计划的12.8%；围墙拉好，建筑面积为15182平方米的厂房基础已做好，正在做框架。
- 总投资1.6亿元的扶沟县惠丰鞋业有限公司制鞋项目。年度目标任务：完成投资0.5亿元；一期工程建设。目前完成情况：因市场变化，投资方惠丰公司已撤资，现扶沟县已与台资智高集团有限公司签订投资合同，近期开工建设制鞋项目。
- 总投资1.3亿元的河南亚华安全玻璃有限公司汽车安全玻璃生产项目。年度目标任务：完成投资0.88亿元；建设一条高级轿车安全玻璃生产线及两条普通轿车安全玻璃生产线。目前完成情况：元至10月完成投资0.88亿元，占年度投资计划的100%；项目已竣工，正在调试。
- 总投资2.63亿元的周口隆达2×30万千瓦机组。年度目标任务：完成投资2亿元；机组厂房及配套厂房开工建设，部分设备订购并安装。目前完成情况：元至10月完成投资922万元，占年度投资计划的4.61%；初步设计正在进行，辅机设备已调研；水资源论证报告按国家发改委要求重新编制完成，并通过淮河水利委员会评审，取得取水许可。项目核准申请报告报国家发改委正在审核。
- 总投资5.7亿元的河南周口宏亿木业有限公司中高密度纤维板生产项目。年度目标任务：完成投资3.9亿元；厂房全部建成，50%设备订购并安装。目前完成情况：元至10月完成投资0.3亿元，占年度投资计划的7.69%；办公楼已建成，主钢构材料已进厂并吊装，生产车间钢结构厂房基础和墙体工程


### 十五项重点基础设施项目

总投资79.76亿元，年度计划投资28.36亿元，元至10月完成投资10.06亿元，占年度投资计划的35.48%。

- 总投资60亿元的周口漯阜铁路电气化改造（周口段）项目。年度目标任务：完成投资1.97亿元，占年度投资计划的3.28%；本年完成投资1.97亿元，占年度投资计划的3.28%；本年完成投资1.97亿元，占年度投资计划的3.28%。
- 总投资4.77亿元的颍河航运开发建设一期（周口段）工程。年度目标任务：完成投资1亿元；开工建设颍河航运开发建设一期（周口段）项目。目前完成情况：元至10月完成投资1.5亿元，占年度投资计划的150%；目前正在进行水面以上土方工程开挖工作。
- 总投资3.3亿元的沙南污水处理二期工程。年度目标任务：完成投资7000万元；新建管网50公里、泵站2座、场区内土体工程完成50%，部分场区设备订购。目前完成情况：元至10月完成投资7500万元，占年度投资计划的107%。工程已全面开工，共完成土方开挖5.6万立方米；完成钢筋混凝土浇筑9500立方米；厂外配套管网已完成19公里。
- 总投资3.2亿元的周口市职业教育示范基地建设项目。年度目标任务：完成投资1.2亿元；3所职业学校全部开工建设。目前完成情况：元至10月完成投资5500万元，占年度投资计划的45.83%。周口卫校、4栋学生宿舍楼主体部分已进行至五层顶部，1栋餐厅楼主体部分已进行至二层顶部；第二标段31690平方米，包括教学楼1栋，建筑面积9700平方米，实验楼1栋，建筑面积9990平方米，行政综合楼1栋，建筑面积12000平方米，7月24日放线开工，其中实验楼基础部分已完成，一号楼框架已搭建完毕，阶梯教室基础已完成；教学楼、行政综合楼桩基已基本完成；周口科技职业学院；主体工程桩基已打完，综合楼、实训楼、学生宿舍楼、餐厅施工图设计完成，东校区大门正在建设；周口幼儿师范学校；可研、环评已批复，征用土地的相关手续基本完成，场地已平整，规划设计平面图和效果图已完成，地质和文物勘探结束，围墙全部建好；建设规划许可证已由专家组评审；向国家发展银行借款的前期手续已完善，并由市投资公司呈报给省相关部门；学生公寓楼和餐厅的建设图纸已交付有关单位评审。
- 总投资1.02亿元的沙河大桥路桥建设项目。年度目标任务：完成投资7000万元；完成桩基、承台及主桥、辅桥上部结构。目前完成情况：元至10月完成投资5900万元，占年度投资计划的58.29%；A主墩、塔座浇筑完成，塔墩浇筑16米高度，混凝土浇筑2400立方米，P1-P2墩承台及墩柱砼、P3承台和墩身、P7、P8墩柱浇筑完成；A0台帽及背墙全部浇筑完成；桩基完成75根；A9桥台基坑回填已完成；完成沙颍河大桥旧桥桥体破碎、打粉、清渣工作；中横梁钢筋绑扎完成，北侧二段浇筑完成；南侧底板钢筋绑扎完成；完成索塔塔塔第6、7节；完成P3盖梁、P7墩身。
- 总投资3400万元的周口市科技馆建设项目。年度目标任务：完成投资2000万元；主体工程全部完工。目前完成情况：元至10月完成投资1600万元，占年度投资计划的47.06%；主体结构已完成，正在砌墙体。
- 总投资8900万元的周口市体育馆建设项目。年度目标任务：完成投资5900万元；主体工程全部完工。目前完成情况：元至10月完成投资4000万元，占年度投资计划的47.06%；体育馆主体和顶棚钢结构已完成，空调设备、消防管道已安装，正在进行室内外装修。
- 总投资1.98亿元的周口市梵烧式垃圾处理项目。年度目标任务：完成投资9000万元；工程竣工投产。目前完成情况：元至10月完成投资8250万元，占年度投资计划的41.67%。垃圾池施工至35.5米；主厂房垃圾吊设备已安装，垃圾池施工至35.5米；清水池土建工程结束，化学车间设备安装完毕，储气间施工结束；循环水泵房及冷却塔施工结束，垃圾运输栈桥已浇筑完毕；1号锅炉设备安装结束，2号锅炉架安装完毕，烟气管施工至29米，汽机间完成吊顶安装。
- 总投资1.6亿元的周口文昌大道西段改造项目。年度目标任务：完成投资7000万元；完成文昌大道道路建设及文昌苑小区建设。目前完成情况：元至10月完成投资7000万元，占年度投资计划的100%（八一路至大庆路路段（东段）700米慢车道辅道已全部完成，西段）800米慢车道辅道已基本完成。
- 总投资1.19亿元的周口市文化艺术中心建设项目。年度目标任务：完成投资1亿元；建成并投用。目前完成情况：元至10月完成投资10100万元，占年度投资计划的101%。目前，项目主体工程完工，正在进行装修和配套设施安装。
- 总投资8361万元的周口大道拓宽改造项目。年度目标任务：完成投资全部投资；工程竣工通车。目前完成情况：元至10月完成投资1.22亿元，占年度投资计划的14.58%；铺设排水管道2.08万米，其中顶管1580米；贾东干渠桥梁桩基、桥立柱及流沙河桥梁桩基已完成，盖梁安装16个；沙河以南完成粉喷桩28万、填土方25万方，灰土6万方；路面灰土10万平方米，水泥稳定层4.5万平方米。
- 总投资6363万元的贾鲁河路桥建设项目。年度目标任务：完成投资5363万元；工程竣工通车。目前完成情况：元至10月完成投资3900万元，占年度投资计划的72.72%；桩孔灌注桩全部完成；墩身桥台浇筑完成；P3-P2箱梁预埋、P1-A0箱梁模板安装完成；正在进行挡土墙施工；P1-P2支架完成安装；南幅箱梁正在进行张拉；北幅箱梁完成钢绞线穿束，正在进行内模板安装；南侧挡土墙基础完成。
- 周口火车站搬迁项目。年度目标任务：完成初步设计、征地拆迁等前期工作，争取年内开工建设。目前完成情况：项目选址已确定，搬迁协议已签订，但市政府已与漯阜铁路工程指挥部部分协议投资书未签订。
- 周口客运站站前区建设项目。年度目标任务：完成规划选址、征地拆迁、环境和洪水评价、可研报告、初步设计等前期工作，争取尽早开工。目前完成情况：项目审批已通过发改委和省交通厅专家评审，因为火车站搬迁未确定，市规划局未出具选址意见书。
- 周口港口物流园区建设项目。年度目标任务：完成规划、环境和洪水评价、可研报告、初步设计等前期工作，争取尽早开工。目前完成情况：项目选址已确定，总体规划、可研编制已完成，正在做环评和环评，发展规划已报省发改委，正在确定投资主体。



奋战在贾鲁河桥的建设者



大庆路桥初现端倪




振兴制衣项目进展顺利



鹿邑生物发电进入良性循环

总策划：杨斌红 叶楠 郭其健  
策划：孙智 魏东 王豫郑  
执行：王豫郑 滕永生  
摄影：沈潜 李季 陈卫东 孙安平 王映



### 2009年周口市重点建设项目完成情况统计表

单位：万元

各县(市、区)	列入市重点建设项目个数	项目总投资	2009年计划投资	元至10月份完成投资	完成率(%)
合计	100	1996660	888076	589696	66.40
川汇区	9	129930	48000	51323	106.92
项城市	9	78600	43600	39600	90.83
淮阳县	7	70000	37270	32450	87.07
西华县	2	104000	56000	29300	52.32
扶沟县	8	61488	36100	30350	84.07
太康县	5	80760	34000	29000	85.29
郸城县	9	65285	49900	48100	96.39
淮阳县	7	99600	69400	64600	93.08
沈丘县	8	70465	41300	35123	85.04
鹿邑县	7	97300	53800	49900	92.75
开发区	3	69000	25500	16080	63.06
市直	26	1070232	393206	163870	41.68