

# 关于对各县(市、区)“六村共建”工作开展情况的督查通报

为贯彻落实全市“六村共建”工作动员大会会议精神，推动“六村共建”工作具体化、明确化，按照市“六村共建”指挥部领导要求，6月13日至15日，市“六村共建”指挥部综合办公室成立三个督查组，对各县(市、区)“六村共建”工作开展情况进行专项督查，重点督查了各地工作是否安排部署到位、“五到位”(工作机构、人员、办公场所、车辆、经费)是否落实到位。现将具体督查情况通报如下：

### 一、总体评价

全市“六村共建”工作开展以来，按照市委、市政府统一安排部署，各县(市、区)委、政府高度重视，迅速行动，普遍召开了由四个班子领导、各乡(镇、场、办)负责人、县直各单位一把手、县直主要职能部门班子成员等参加的动员大会，及时成立指挥部，落实“六村共建”办公场所、工作人员，有效保障办公车辆、经费等，制定工作措施，就“六村共建”工作做出具体安排部署，在巩固农村人居环境集中整治的基础上，指导各乡(镇、场、办)深入推进“六村共建”工作开展，全市“六村共建”工作整体推进情况良好。但是，县与县之间、县与乡(镇)之间“六村共建”工作开展不平衡，工作上热下冷、压力递减，乡、村两级“六村共建”工作效果不明显，宣传氛围不浓厚等问题仍然存在，需要在今后的工作中认真进行解决。

### 二、各县(市、区)工作开展情况

#### (一)川汇区

实地察看了区“六村共建”指挥部办公场所，抽查了城北办事处邵寨行政村、城南办事处官坡行政村。

1.督查情况：该区于5月10日召开了“六村共建”工作动员大会，在八一大道北段(原第22中学院内)成立了“六村共建”指挥部，与区“五城联创”指挥部合署办公，共抽调了11名工作人员，车辆、经费均已到位。指挥部工作机制健全，文件资料规范，城北、城南等办事处行动迅速，已分别召开动员会，部署落实“六村共建”工作。

2.存在问题：村级“六村共建”工作效果不明显，群众知晓率低，参与度不高，宣传氛围有待进一步增强。

#### (二)东新区

实地察看了区“六村共建”指挥部办公场所，抽查了搬口办事处沈楼行政村、贾寨行政村。

1.督查情况：该区于5月14日召开了“六村共建”工作动员会，成立了“六村共建”指挥部，在东新区党政综合楼设立有办公室，抽调工作人员6名，固定车辆3台，已申请办公经费2万元。印发了《东新区开展“六村共建”考核方案(试行)》等相关文件，开展“六星共建”(六类村创建共设6颗星)，严格制定奖惩措施，“六村共建”工作正稳步推进。

2.存在问题：“六村共建”宣传氛围不浓厚，村级“六村共建”工作推进力度有待加强，群众参与度有待进一步提高。

#### (三)港区

实地察看了区“六村共建”指挥部办公场所，抽查了李埠口乡计湾行政村、大杨楼行政村。

1.督查情况：该区于5月14日召开了“六村共建”工作动员会，成立了“六村共建”指挥部，在港区办公地点设立有指挥部办公室，抽调工作人员3名，固定车辆1台，已先期拨付经费5万元。指挥部相关规章制度已上墙，文件资料规整，已全面安排部署“六村共建”工作。

2.存在问题：“六村共建”宣传氛围不浓厚，农村基础设施建设相对薄弱，部分村庄道路硬化较差，“六村共建”工作推进力度有待加强。

#### (四)商水县

实地察看了县“六村共建”指挥部办公场所，抽查了城关乡、黄寨镇2个乡(镇)和城关乡大井村、城关乡郝庄村、城关乡瓦房庄村、练集镇中杨庄村、黄寨镇曾楼村、黄寨镇小集村、黄寨镇童岗村等7个行政村。

1.督查情况：该县于5月15日召开了“六村共建”工作动员大会，成立了“六村共建”指挥部，在商水宾馆设立有办公室，抽调工作人员20名，固定车辆2台，已先期拨付经费10万元。指挥部工作机制健全，运行科学有

序，档案资料规范，相关规章制度已上墙。城关乡、黄寨镇、练集镇中杨庄村等乡(镇)村农村人居环境整治成效明显，文明乡风提升扎实有效，产业富民措施帮扶有力，“六村共建”工作有序开展。

2.存在问题：“六村共建”宣传氛围还不够浓厚，村级“六村共建”工作效果不明显，部分被抽查的村“六村共建”相关内容未上墙。

#### (五)淮阳县

实地察看了县“六村共建”指挥部办公场所，抽查了安岭镇大程楼行政村、杰针园行政村、王店乡袁庄行政村等。

1.督查情况：该县于5月7日召开了“六村共建”工作动员会，成立了“六村共建”指挥部，办公室设在县委院内，抽调工作人员6名，车辆、经费由县委办公室保障。指挥部工作机制合理有效，制定下发了6月至8月工作台账，每月重点工作量化推进，制定督查工作奖惩措施，严格问责机制。县和乡(镇)行动迅速，分级召开工作动员会，部署落实“六村共建”工作。

2.存在问题：指挥部相关规章制度未上墙，“六村共建”工作开展不平衡，村级缺少“六村共建”宣传氛围。

#### (六)郸城县

实地察看了县“六村共建”指挥部办公场所，抽查了石槽镇张寨行政村、小曹楼行政村、单楼行政村，巴集乡程楼行政村、段寨行政村等。

1.督查情况：该县于5月18日召开了“六村共建”工作动员会，成立了“六村共建”指挥部，办公室设在县委综合楼，抽调工作人员12名，固定车辆3台，经费由县财政每月划拨县委办公室(政研室)1万元，不足部分另行申请。县级档案资料规范，各乡(镇)有关档案齐全；各行政村文化氛围浓厚，“两建三扶四评”活动扎实有效，产业扶贫成效显著，农村人居环境整治效果明显，部分行政村“六村共建”档案资料齐全。

2.存在问题：指挥部办公场所面积不足，村级“六村共建”宣传氛围不浓。

#### (七)鹿邑县

实地察看了县“六村共建”指挥部办公场所，抽查了贾滩镇三里杨行政

村、大宋行政村，马铺镇马北行政村、刘寨行政村等。

1.督查情况：该县于5月9日召开了“六村共建”工作动员会，成立了“六村共建”指挥部，办公室设在县委院内，抽调工作人员10名，固定车辆1台，经费由县委办公室足额保障。指挥部相关工作制度已上墙，设立“六村共建、乡村振兴”微信公众号，把每月1号、11号、21号定为例会日，文明村、平安村、党建示范村现场推进会已召开。抽查的乡、村农村人居环境整治成效明显，部分行政村有“六村共建”宣传氛围。

2.存在问题：“六村共建”牵头单位工作推进不平衡，村级“六村共建”宣传氛围不浓厚。

#### (八)太康县

实地察看了县“六村共建”指挥部办公场所，抽查了老家镇刘寨行政村、新李行政村，符草楼镇皇王行政村、谢寨行政村、槐寺行政村等。

1.督查情况：该县于5月29日召开了“六村共建”工作动员会，成立了“六村共建”指挥部，办公室设在县委综合楼，抽调的工作人员已到位。车辆、经费正在审批，暂由县文明办保障。部分乡(镇)试点工作开展较好，其中，老家镇制定有“六村共建夺红旗”工作方案，每季度评选一次红旗村。被抽查行政村文化氛围浓厚，部分行政村有“六村共建”宣传氛围、档案资料齐全规范。

2.存在问题：“六村共建”工作开展不平衡，部分乡(镇)农村人居环境仍需持续整治，抽查的部分行政村缺少“六村共建”宣传氛围，工作存在上热下冷、压力递减等问题。

#### (九)项城市

实地察看了市“六村共建”指挥部办公场所，抽查了秣陵镇、高寺镇2个镇和秣陵镇西陈村、秣陵镇夏营村、高寺镇张老家村、高寺镇张营村4个行政村。

1.督查情况：该市于5月19日召开了“六村共建”工作动员会，成立了“六村共建”指挥部，办公室已挂牌运行，抽调的10名专职工作人员全部到岗，车辆、经费也均已保障到位。指挥部文件资料齐全，各项创建工作目标、

领导小组、督导组人员名单等均已上墙，“六村共建”六面红旗争创活动正有序推进。秣陵镇、高寺镇均成立了相应“六村共建”工作机构，积极推进“六村共建”工作开展。

2.存在问题：“六村共建”宣传氛围还不够浓厚，乡(镇)、村两级“六村共建”各项目标任务及领导小组人员名单未上墙。

#### (十)沈丘县

实地察看了县“六村共建”指挥部办公场所，抽查了纸店镇、付井镇2个镇和纸店镇潘营庄村、纸店镇卢庄村、付井镇赵口村、付井镇高胡村4个行政村。

1.督查情况：该县于5月16日召开了“六村共建”工作动员会，成立了“六村共建”指挥部，在工商局设立有办公室，各项制度健全，档案资料规范，抽调的专职工作人员部分已到岗，车辆、经费均已得到保障。被抽查村镇扶贫产业发展势头良好，产业富民创建工作有序开展。

2.存在问题：“六村共建”宣传氛围不浓厚，乡、村两级“六村共建”相关内容未上墙，工作推进不明显。

#### (十一)西华县

实地察看了县“六村共建”指挥部办公场所，抽查了黄桥乡、聂堆镇2个乡(镇)和黄桥乡后石羊村、黄桥乡裴庄村、聂堆镇河那村、聂堆镇古楼营村4个行政村。

1.督查情况：该县于5月31日召开了“六村共建”工作动员会，成立了“六村共建”指挥部，在县委院内设立有办公室，抽调的12名专职工作人员部分已到岗，车辆、经费均已得到保障。指挥部工作机制健全，文件资料规范，有动员会召开的影像资料。抽查的乡(镇)均已成立相关工作机构，抽查的行政村绿化工作良好，部分乡(镇)已下发多期“六村共建”工作简报，“六村共建”有序推进。

2.存在问题：“六村共建”宣传氛围不够浓厚，部分村庄道路硬化较差，基础设施建设相对薄弱，“六村共建”工作推进力度有待加强。

#### (十二)扶沟县

实地察看了县“六村共建”指挥部办公场所，抽查了扶亭街道办事处、韭

## 周口市中心城区棚户区（城中村）改造征迁及安置房建设工作进度表

征迁工作指挥部办公室制											2018年6月22日	
	计划征迁任务		协议签订完成情况		交房验收完成情况		房屋拆除完成情况				安置房建设情况	
	户数(个)	面积(平方米)	户数(个)	面积(平方米)	户数(个)	面积(平方米)	户数(个)	面积(平方米)	户数完成百分比	面积完成百分比	项目名称	工作进度
川汇区	13198	4065802	15535	4728569	13346	4100011	13069	4043303	99.02%	99.45%	建设嘉苑	降水井施工，土方开挖8.37万方，桩基完成237根
											七一嘉苑	完成四项审批
											贾鲁嘉苑	降水井施工，土方开挖15.82万方，桩基完成298根
											金海嘉苑	土方开挖43.2万方，桩基完成1788根
											高尚嘉苑	已发布中标公告
经开区	1657	632950	5455	1821387	5455	1821387	5388	1802381	325.17%	284.76%	运粮河畔	围挡施工，地上附属物清理，已发布中标公告
											顺和家园	土方开挖6.24万方，桩基完成435根
											泰和家园	土方开挖25.01万方，桩基完成6153根
东新区	3382	1263000	6682	2695321	6682	2695321	6682	2695321	197.58%	213.41%	德和家园	已发布中标公告
											诚和家园	已发布中标公告
											丰和家园二期	进行招标前的准备工作
港区	1500	450000	5562	1685286	4183	1271632	3079	936629	205.27%	208.14%	未来家园三期B区	完成四项审批
合计	19737	6411752	33234	10930563	29666	9888351	28218	9477634	142.97%	147.82%		—

## 遗失声明

●周口恒达科技发展有限公司不慎将营业执照正（副）本丢失，代码：91411624MA404TYD8X，声明作废。
2018年6月23日

●魏彦清不慎将河南大学数学系数学教育专业毕业证丢失，证号：995020557，声明作废。
2018年6月23日

# 公告

田华：
  本会受理申请人王晓燕与你方的民间借贷仲裁纠纷一案【案号：(2017)周仲裁字第240号】已审理终结，现依法向你们公告送达裁决书。自本公告发出之日起，经过30日即视为送达。

周口仲裁委员会  
2018年6月21日

●太康县高贤乡振杰专业合作社不慎将营业执照正本丢失，代码：93411627MA40AFTUXT，声明作废。
2018年6月23日

●马弘(曾用名:马虹)不慎将教师资格证丢失,证号:964113930002621,声明作废。
2018年6月23日

●川汇区爱车港汽车装饰部不慎将河南增值税普通发票丢失，票号：12289479,代码:4100174320,声明作废。
2018年6月23日

●郭海州的商水县白寺镇保平村三组土地承包经营权证丢失，证号：04116230003749,声明作废。

●周口正通汽车运输有限公司豫P4Z104营运证丢失，证号：411620067294,声明作废。

●周口市如意汽车运输有限公司豫P95251营运证丢失，证号：411620068379,声明作废

●周口市如意汽车运输有限公司豫P5B625营运证丢失，证号：411620077554,声明作废。

●周口市如意汽车运输有限公司豫P2C334营运证丢失，证号：411620073101,声明作废。

●单鹏华（412721198911021123）不

慎将护士资格证丢失，证号:10191150，声明作废。

2018年6月23日

●商水县松磊彩印厂不慎将开户许可证丢失,核准号:J5080001436001,声明作废。

●淮阳县新秀种植专业合作社不慎将营业执照副本丢失，注册号：411626NA000330X,声明作废。

●周口市迅升运输有限公司豫P6J34挂营运证丢失，证号：411620084009,声明作废。

●商水县恒诺纸塑礼品商行（法定代表人:刘朋辉）不慎将银行开户许可证(核准号:J5080001318101)、公章、财务章、法人章、机构信用代码证（代码:G70411623001318101D）丢失,声明作废。

2018年6月23日