



壮丽70年 奋斗新时代

# 大梨树:为“干”字树碑的村庄

新华社记者 王振宏 于力 洪可润

## 干出一片新天地

白墙黑瓦,小桥流水,石板小巷……走进辽宁省凤城市大梨树村,见到的却是一片江南水乡美景。村委会前,一块巨石上刻着“干出一片新天地”七个大字。背后的大山上,2万多亩果园环绕,梨花已经打起朵朵含苞待放。

“20多年前,这里满山荒草丛生,山石遍野,我们硬是一锹一镐干了出来。”大梨树村党委书记毛正新介绍说,仅用10多年时间,全村改造荒山整修梯田1.6万亩,整治河流14公里,修建水库5座,在群山中建成87公里的生态景观路。

改造山河仅仅是大梨树人实现梦想的一个缩影。近40年来,他们靠勤劳的双手建成了以万亩果园为代表的特色农业,以金翼钛业为骨干的集体工业,以凤泽市场为龙头的现代商业,以农业观光为品牌的乡村旅游,村集体总资产超过5.5亿元。

村民王淑兰今年69岁,她的两层小楼宽敞明亮,屋内现代化家电设施一应俱全。“49年前,我嫁到大梨树村,全家忙活一年就剩下几百块钱。现在儿子在村里干工程,媳妇在村里办的酒店上班,真是过上了和城里人一样的好日子。”王淑兰说。

4月辽东,草木萌发。走进大梨树村,苍翠的山岭之间,一座9.9米高的火红色“干”字碑在阳光下格外耀眼。这个位于“山沟沟”中的小村落,曾经人均收入只有90元,全村人依靠“苦干实干加巧干”,硬是把一个荒山沟改造成了“中国美丽乡村”。

硬化的柏油马路、设施先进的乡村小学、一个个干净整洁的旅游厕所……近年来,大梨树村用城市化理念管理社区,建立了卫生保洁、园林绿化、物业服务等管理队伍,供电、供气、给排水、集中供暖、水冲式公厕等公共设施一应俱全。

“没有树,我们可以栽树;没有水,我们可以蓄水;没有景,我们可以造景!我们虽然改不了天,但我们可以换地。”大梨树村原党委书记毛丰美的豪言壮语如今已成现实。

## 干劲从何而来

到过梨树的人无不对大梨树的“干”字精神肃然起敬,同时很多人也在思考:大梨树的干劲从何而来?

大梨树人说,是党的政策给了他们信心、闯劲和干劲。

30多年前,毛丰美在全村大会上郑重承诺:“让全村百姓过上和城里人一样的好日子。”习惯于土里刨食的村民问:

“靠啥能过上好日子?”党的富民政策里就有机会和财富。”毛丰美这样回答。

上任伊始,毛丰美与村干部商量北上黑龙江贩运土豆和粮食。有人说是“投机倒把”,有人说不务正业。他说:“国家已经允许发展商品经济,真有问题,责任我担。”他带着村干部筹了4万元,倒腾回五车皮小米,两车皮土豆,沿街售卖,忙乎一个冬天,净赚了1万多元。

1992年春天,邓小平南巡讲话后,大梨树村投资1500万元,只用7个月时间在火车站附近建起了辽东地区最大的封闭贸易市场,为城乡提供2000多个就业机会,每年为村里创收300多万元。此后又兴办乡村旅游,走出了一条工农商贸一体化发展道路。如今,村集体可支配财力突破5000万元。

## 干的道路永无止境

来到大梨树,会被无处不在的“干”字元素所感染。为了传承“干”字文化,

大梨树人搞雕塑为“干”字树碑;设展馆,为“干”字立传。一位游客说,这满山果园都是一点一点干出来的,“干”字碑令人敬仰。

2014年9月毛丰美去世后,大梨树村新一届党委继续以“干”字精神开启“二次创业”。“二次创业”的大梨树人紧扣时代脉搏,转变发展方式,积极推进产业结构优化升级。

走进大梨树樱桃采摘园,一进门就看见一排排整齐的樱桃树蓬勃生长,一串串紫红饱满的大樱桃悬挂在果树上,很多游客手拿小盒,享受采摘的乐趣。

大梨树果树农场副场长宋宝忠说:“过去我们主要经营葡萄采摘,现在葡萄价格下跌,我们投资2400万元,引进大樱桃项目。现在的大樱桃能卖到80元一斤,更受市场欢迎。”


越来越多年轻人也在传承着“干”字精神,投身到大梨树建设中。

大梨树生态农业观光旅游区接待中心业务员刘天洋2013年毕业于武汉大学,毕业后曾在武汉工作。2017年大梨树村招聘员工,刘天洋回到了家乡。

“我现在认准了一个字——‘干’!只要肯干,肯付出,最后一定能有所收获。”刘天洋说。

(新华社沈阳4月21日电)

# 我国成功发射北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星



4月20日22时41分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射第44颗北斗导航卫星。这是北斗三号系统的首颗倾斜地球同步轨道卫星。据了解,卫星进入工作轨道并进行一系列在轨测试后,将与此前发射的18颗中国地球轨道卫星和1颗地球同步轨道卫星进行组网。

新华社发

# “最实际的革命人才”——罗化成

据新华社福州电(记者 陈弘毅)罗化成,1895年出生于福建长汀南阳县(今属上杭县)南山村一个中医家庭,从小随父学医。1912进入福州蚕业学校学习,1915年毕业后回到长汀,在县蚕业学校任教。1925年上海五卅惨案发生后,他同张赤男、杨成武等发起成立“长汀学生联合会”,组织集会,声援上海工人,声讨帝国主义罪行,并创办《长汀月刊》,抨击时弊,宣传革命。1927年9月加入中国共产党。

1928年6月,罗化成在南阳、才溪一带建立秘密农会和发展党组织。次年7

月,领导“南阳暴动”。暴动胜利后,建立“汀连南赤卫队”,积极发动长汀、上杭等地边区群众打土豪、分田地,建立苏维埃政权。1929年秋,他所领导的赤卫队编入红军第4军4纵队,他任纵队特务大队大队长。同年12月,参加了古田会议。1930年8月,罗化成在长汀河田蔡坊与民团作战中负伤。后任红军后方医院院长、福建省军区后方留守处主任、福建省苏维埃政府副秘书长兼武装动员部部长。

1934年10月,中央红军主力长征后,罗化成返回闽西,协助张鼎丞、邓子

恢、谭震林等坚持闽粤边区的游击战争。1935年8月,他在四都被国民党包围,不幸被捕,在瑞金狱中受尽酷刑,但他坚贞不屈。几天后,在被押往长汀途中逃出虎口,取道上海到达香港。

1937年7月,全国抗战爆发后,罗化成受命回闽西南工作,任新四军第二支队军需处处长。1939年春任第二支队政治部副主任。同年10月任政治部主任。

由于长期艰苦的战斗生活,罗化成积劳成疾,心脏病不时发作,陈毅同志多次

劝他去后方养病,并书古人诗“留得五湖明月在,何愁无处下金钩”以劝之。罗化成以古人诗“醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回”答之,婉言谢绝陈毅的建议,继续带病坚持在抗日前线工作。

1940年2月27日,罗化成心脏病突发,抢救无效在江苏溧阳逝世,终年45岁。陈毅在追悼会上称罗化成是“新四军的优秀的领导干部”“最实际的革命人才”。1955年2月,罗化成被追认为烈士。



# 市中心城区棚改安置房一期项目建设进度一周通报

(2019年4月21日)

## 一、贾鲁嘉苑 AB 地块

1. 支护桩、微型桩、CFG桩、塔吊安装、褥垫层、砼垫层、主楼防水、主楼基础钢筋施工已完成;

2. 土方开挖累计完成46.39万立方米,SDS桩累计完成2100根,降水井累计完成175口,基坑边坡支护累计完成12250平方米;

3. 基础钢筋:地库A3、A7、A9、A11、A13、B1、B12区筏板钢筋完成100%,A12区筏板钢筋完成75%,B13区筏板钢筋完成55%;

4. 主体工程:A1#楼七层完成100%,A2#楼九层完成60%,A3#楼十层完成50%,A4#楼十层完成80%,A5#楼六层完成5%,A6#楼九层完成85%,A7#楼三层完成65%,A8#楼三层完成75%,B1#楼十三层完成80%,B2#楼十一层完成30%,B3#楼十层完成5%,B4#楼五层完成30%,B5#楼九层完成80%,B6#楼三层完成50%,B7#楼七层完成80%;地库A1区完成40%,A3区完成10%,A4区完成40%,A9、A11区各完成10%,A13区完成85%,B1区完成85%,B12区完成75%。

## 二、贾鲁嘉苑 C 地块

1. CFG桩、支护桩、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、主楼基础钢筋施工已完成;

2. 土方开挖累计完成25.35万立方米,SDS桩累计完成900根;

3. 主体工程:1#楼十一层完成20%,2#楼十一层完成40%,3#楼九层完成40%,4#楼十一层完成100%,5#楼七层完成60%,6#楼十四层完成60%,7#楼二层完成100%,8#楼七层完成20%,

9#楼七层完成20%,10#楼一层完成20%,6#楼地库负一层完成15%,10#楼地库负一层完成80%,20#楼地库负一层完成80%,22#楼地库负一层完成80%,24#楼地库负一层完成80%。

## 三、贾鲁嘉苑 D 地块

1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工已完成;

2. 主体工程:1#楼八层完成20%,2#楼九层完成30%,3#楼十一层完成70%,4#楼十层完成70%,5#楼八层完成100%,6#楼九层完成20%,7#楼六层完成10%,8#楼十层完成70%,9#楼六层完成20%,10#楼五层完成70%,11#楼三层完成80%。

## 四、贾鲁嘉苑 L 地块

1. 土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、基坑边坡支护、主楼和地库基础钢筋施工已完成;

2. 主体工程:1#楼十一层完成90%,2#楼十四层完成20%,3#楼十一层完成10%,4#楼十五层完成10%,5#楼九层完成60%,6#楼六层完成90%,7#楼十七层完成90%,8#楼八层完成50%,9#楼十三层完成10%,10#楼十二层完成30%,12#楼八层完成10%,13#楼八层完成20%,14#楼八层完成10%。

## 五、金海嘉苑 A 地块

1. 土方工程、降水井、桩基工程、基坑边坡支护、塔吊安装施工已完成;

2. 主体工程:1#楼十七层完成80%,2#楼十一层完成20%,3#楼十二层完成20%,4#楼十八层完成100%,5#楼十三层完成80%,6#楼东单元十三层完成20%、西单元十三层完成20%,7#

楼十三层完成20%,8#楼十三层完成20%,9#楼东单元十层完成20%、西单元十层完成20%,10#楼东单元八层完成60%、西单元八层完成60%,11#楼十一层完成100%,12#楼东单元八层完成80%、西单元八层完成80%,13#楼东单元十三层完成20%、西单元十二层完成80%,14#楼九层完成20%,15#楼十层完成100%,16#楼十一层完成80%,17#楼东单元十三层完成20%、西单元十二层完成80%,18#楼东单元十四层完成40%、西单元十四层完成100%,19#楼九层完成80%,20#楼八层完成80%,21#楼东单元十四层完成40%、西单元十四层完成80%,22#楼十四层完成60%,23#楼东单元十层完成20%、西单元九层完成100%,24#楼十一层完成80%,25#楼东单元十二层完成60%、西单元十二层完成80%,南区车库基础完成100%、主体完成97%、北区车库基础完成100%、主体完成100%。

## 六、建设嘉苑

1. 土方工程、桩基工程、降水井、基坑边坡支护、塔吊安装、褥垫层、砼垫层、防水及保护层、主楼基础施工已完成;

2. 基础施工:地库A4、A5、A6、A8、B1、B4、B5、B8、B9、B11区筏板钢筋完成100%,A3区浇筑完成,B6区筏板钢筋完成55%,A1、A7、A12区筏板钢筋各完成85%,A2区筏板钢筋完成10%;

3. 主体工程:1#楼二层完成95%,2#楼二层完成80%,4#楼五层完成80%,6#楼一层完成80%,7#楼十一层完成30%,8#楼十层完成10%,9#楼十一层完成70%,10#楼五层完成60%,11#楼五层完成80%,12#楼一层完成85%,13#楼一层完成85%。

## 七、顺和家园

1. 土方工程、桩基工程、降水井、塔吊安装、边坡支护、主楼基础施工已完成;

2. 基础钢筋:地库B8区筏板钢筋完成40%,其它均已完工;

3. 主体工程:A1#楼三层完成40%,A2#楼西单元二层浇筑完成、东单元二层完成80%,A3#楼负一层完成15%,A4#楼六层完成70%,A6#楼二层浇筑完成,A7#楼五层完成45%,A8#楼七层完成15%,A9#楼四层完成60%,B1#楼九层完成60%,B2#楼七层完成40%,B3#楼二层完成85%,B4#楼三层完成50%,B5#楼十一层完成20%,B6#楼一层完成10%,B7#楼负二层完成90%,B8#楼负一层完成90%,B9#楼四层完成45%,B10#楼四层完成75%,B11#楼二层完成40%,B12#楼三层完成50%;车库A2区完成85%,A4区完成95%,B3区完成85%,B4区完成70%,B6区完成60%。

## 八、泰和家园

1. 土方工程、CFG桩、基坑边坡支护、塔吊安装、基础施工已完成;

2. 主体工程:A1#楼十三层完成80%,A2#楼八层完成30%,A3#楼十二层完成50%,A4#楼七层完成20%,A5#楼九层完成90%,A6#楼十八层完成60%,A7#楼二十层完成20%,A8#楼十九层完成10%,A9#楼十九层完成80%,A10#楼二十四层完成5%,A11#楼十九层完成20%,A12#楼十四层完成20%,B1#楼十八层完成60%,B2#楼八层完成30%,B3#楼八层完成50%,B4#楼十二层完成100%,B5#楼十二层完成10%,B6#楼十层完成70%,B7#楼十一层完成50%,B8#楼九层完成20%,B9#楼十层完成30%。

# 全国妇联开展2019年全国家庭亲子阅读主题活动

新华社北京4月21日电 由全国妇联主办的“书香飘万家——相伴同悦读共享家国情”全国家庭亲子阅读主题活动21日在京启动。9家出版单位为首都家庭捐赠6000册优秀少儿读物、亲子读物。全国妇联主席沈跃跃出席活动。

2019年全国家庭亲子阅读主题活动推荐了200余种亲子阅读书目,还将命名第二批亲子阅读体验基地,举办假期阅读主题实践活动,开展亲子原创故事分享会等。各地妇联组织将联合当地宣传出版等部门,依托农家书屋、儿童之家,积极开展“送你一缕书香”农村亲子阅读公益活动。

据悉,2018年,全国妇联以“相伴共读·书香润德”为主题广泛开展家庭亲子阅读活动,命名首批80个亲子阅读体验基地,开发《亲子阅读指导手册》。各级妇联组织积极响应,全年开展亲子阅读活动8万场。

# 民法典物权编草案二审稿拟强化小区业主权利保障

4月20日,民法典物权编草案二审稿提交十三届全国人大常委会第十次会议审议。

草案二审稿明确

居民委员会应当对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助

同时,在建筑区划内违反规定饲养动物、违章搭建、侵占通道等的行为,当事人拒不行使相关义务的,有关当事人可以向有关行政主管部门投诉,有关行政主管部门应当依法处理

此次物权编草案二审稿的一大亮点,是完善了公共维修资金使用的表决程序

二审稿强调:使用建筑物及其附属设施的维修资金,应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意

而一审稿中通过这一事项的表决要求为“双过四分之三”同意

二审稿还规定紧急情况下需要维修建筑物及其附属设施的,业主大会或者业主委员会可以依法申请使用维修资金

新华社记者 孟静 编制

# 公告

尊敬的中國鐵建·東來尚城業主:  
您購買的中國鐵建·東來尚城項目12号楼、14号楼已具備交房條件。公司定於2019年4月25日起開始統一交房,為了方便您的交房工作,請按照《入伙通知書》的具體辦理時間,攜帶相關資料辦理交房手續,諮詢電話:0394—8680999,特此公告。

中鐵十五局集團周口市置業有限公司  
2019年4月22日

# 中國銀行保險監督管理委員會周口市監管分局公告

(2019)第9號

下列金融機構經向中國銀行保險監督管理委員會周口市監管分局報告更址。現予以公告:

機構名稱:中國農業銀行股份有限公司沈丘縣支行

原營業地址:河南省周口市沈丘縣槐店鎮閘北路

現營業地址:河南省周口市沈丘縣槐店鎮潁河大道1188號

電話號碼:0394—5222140

郵政編碼:466300

金融許可證編號:B0002S341160007

流水號:00680389

業務範圍:許可該機構經營中國銀行保險監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批准的業務。經營範圍以批准文件所列為準。

換證日期:2019年4月18日

發證機關:中國銀行保險監督管理委員會周口市監管分局

# 中國銀行保險監督管理委員會周口市監管分局公告

(2019)第10號

下列金融機構經向中國銀行保險監督管理委員會周口市監管分局報告更址。現予以公告:

機構名稱:中國農業銀行股份有限公司沈丘縣大閘分理處

原營業地址:河南省周口市沈丘縣槐店鎮閘北西路45號

現營業地址:河南省周口市沈丘縣槐店鎮潁河大道549號

電話號碼:0394—5226510

郵政編碼:466300

金融許可證編號:B0002U341160031

流水號:00680390

業務範圍:許可該機構經營中國銀行保險監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批准的業務。經營範圍以批准文件所列為準。

換證日期:2019年4月18日

發證機關:中國銀行保險監督管理委員會周口市監管分局