

G106 淮阳至项城段改建工程战犹酣

整个项目进度完成近半

□记者 张志新 文/图

本报讯 一直以来，被项城市民称为“西环路”的G106淮阳至项城段改建工程项目备受关注。眼下，在低温和疫情的“双重”考验下，该项目进展情况如何？1月7日下午，记者前往施工现场一探究竟。

“咣咣咣、咚咚咚……”隆冬时节，寒气逼人，迎着落日余晖，记者走进该项目控制性工程的沙颍河特大桥施工现场，随处可见热火朝天的建设场面。浇筑箱梁、搭设架体、挂篮悬浇、索塔施工……忙碌不停的项目建设者和往来穿梭的工程车辆，生动地演绎着全力推进项目建设的“速度与激情”。

据了解，作为整个项目的控制性工程，沙颍河特大桥全长5公里、宽34米，设计标准为双向六车道一级公路标准，荷载55吨，预算投资11.02亿元。主桥部分为5塔斜拉结构，桥墩采用变截面花瓶墩，施工工艺先进，施工难度大。目前，沙颍河特大桥的整个桩基已完成100%、承台完成88%、墩柱完成99%、盖梁完成97%。

在整个项目中，除了沙颍河特大



大型机械在桥墩上作业

桥工程，还有长10.825公里的道路工程。可别小瞧这10.825公里的道路工程，道路宽度为28米，采用双向四车道一级公路标准，设计时速80公里/小时，包含4座长度为200米以上的中桥、3座长度为28米以上的小桥、1座长度为1033米的跨漯阜铁路立交桥，还有互通式立交一处、盖板涵1道、涵

管19道、边沟涵管11道、平面交叉14处等，工程复杂且施工难度大。

那么，整个道路工程进展如何呢？据介绍，目前道路工程清表完成100%、土方完成87%、填方完成58%、灰土处理完成61%、挖淤完成100%、抛石挤淤完成100%、水泥搅拌桩完成100%、二灰土完成53%、水稳完成41%，计划春

节前可完成跨漯阜铁路桥以南段道路工程。

当下，面对低温和疫情的“双重”考验，该工程项目部坚持实施精品工程及品牌战略，建立科学的质量管控体系，一手抓疫情防控、一手抓安全生产，围绕沙颍河特大桥主墩施工、钢箱梁顶推施工等关键控制性工程，以“保安全生产、保施工质量、保节点目标”为根本出发点，挂图作战、细化目标，倒排工期、分解任务，加强冬季施工管控，充分调动广大建设者的积极性，营造了大干快上的浓厚建设氛围。

“目前，G106淮阳至项城段改建工程项目已完成总进度的43%，接近一半，预计将在2023年4月完成沙颍河特大桥主体工程，2023年5月全线建成通车。”据工程项目部党支部书记赵志坤介绍，此项目是河南省普通干线公路网规划调整方案中G106的重要组成部分，整个项目建成后，将进一步拉大项城市城区的框架，改变G106穿城区而过的现状，解决大型车辆从城区穿行的问题。同时，该道路可直达高铁淮阳南站，将大大方便项城市民乘坐高铁出行。②19

坚守防疫卡点 筑牢疫情防线

□记者 宋馨

本报讯 为严防疫情输入、守好第一道关口，川汇区日前组织公安、交通、城管、卫健、乡村振兴等多个部门，在安罗高速出入口、周口北高速收费站等地，实行24小时值勤，坚守防控一线。

“目前周口各高速口下站人员均需出示健康码、行程码和48小时内核酸检测阴性证明，对未能出具证明的，需在临时采样点进行核酸采样，

并在签订承诺书及做好个人防护的情况下才可入周，待核酸检测结果确认阴性后方可正常活动。对于从中高风险地区返回的车辆一律劝返。”川汇区农业农村局园艺中心支部书记王华中说。

周口北高速口是出入周口的北大门，车流量大、工作量大，在寒冷的夜晚，卡点执勤人员持续发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的优良传统，认真落实工作职责和防控措施，严格执行在岗值班制度，切实筑牢严密

防线。

“疫情防控期间，尽量减少外出，这既是对自己的保护，也是对他人负责。”市公安局川汇区分局七一路派出所民警王慧琳提醒广大群众，必要出行时，请提前了解当地最新疫情防控要求，注意个人防护。出行路上配合民警和防疫人员的检查，配合工作人员进行登记，对拒不配合、不听工作人员管理、聚众闹事或破坏相关封闭设施的，公安机关将依法追究法律责任。③6

疫情防控出奇招 闭环管理见成效

□记者 宋馨

为切实守护人民群众生命健康，织密筑牢疫情防控坚实防线，川汇区城南街道办事处立足辖区实际，探索“123+N”模式，聚力区域闭环管理，充分整合多方力量，防疫工作取得扎实成效。

制定1套方案。该办事处紧盯“无疫”创建目标，党工委书记李效贤带领班子成员和疫情防控专班，多次深入辖区行政村，实地勘察路口路况，就各村因地制宜、闭环开展防疫工作广泛征求党员干部和群众意见，形成了一套较为成熟的闭环管理工作方案。所有机关党员干部闻令而动，全员下沉到村、组，联合行政村“三委”班子成员，有序开展查验“两码”、查看核酸证明、出入登记、体温检测等工作，确保了疫情防控每个环

节有效衔接、不出纰漏。

划分2个网格。以交通大道为界，北侧官坡、小王营、后王营3个行政村，南侧中村、后村、西李庄、王响午4个行政村，主干道比较集中，岔路口较少，具备闭环管理布控客观条件。据此，办事处以“3+4”为基础，划分南北2个闭环网格，网格内设网格长和网格员若干名，各主要路口设防疫值班值守点，统一实施管控举措，坚决做到“人在格中走、疫情格中控”。

做好3个管控。一是24小时严管严控。南北网格协同发力，各设卡路口、防疫点位24小时值班值守，无缝衔接；所有出入行政村人员和车辆严格落实扫码登记和体温检测措施，确保人员流动有迹可循。二是分叉道路严管严控。封闭偏僻道路23处，进一步减少辖区群众和周边县域人员

的流动往来频次，有效降低了防疫风险指数。三是返乡人员严管严控。依托办事处干部、村干部、村医、“村警”“四包一”制度，在劝阻群众非必要不出行、不扎堆、不聚集的基础上，跟踪做好返乡人员摸底排查、集中隔离、核酸检测和居家健康监测服务工作，进一步安抚群众情绪，消除潜在安全隐患。

汇聚N方合力。各村群众自发参与疫情防控值班，主动守护一方平安。王响午、小王营、中村等行政村的群众免费为疫情防控卡点送来集装箱，为防疫人员挡风遮雨；志愿者、普通民兵纷纷踊跃报名，积极投身疫情防控一线，以实际行动体现防疫抗疫的责任担当。截至目前，城南街道办事处未发生疫情突发事件，辖区疫情防控态势平稳，呈现出稳定、发展、和谐的良好格局。①5

工行周口分行 凝心聚力 抓实疫情防控

近期，针对省内疫情多发蔓延趋势，工行周口分行始终将人民群众生命健康安全放在首位，认真落实总省行和周口市疫情防控指挥部的战略部署，科学研判，迅速行动，切实将疫情防控抓好抓实。

该行党委压实政治责任，加强疫情防控常态化管理，明确责任分工，带头执行疫情防控要求，外控内防，细化量化疫情管控措施，严格人员行程流动信息和健康数据管理，认真执行客户进入营业网点“戴口罩、扫码、测温”管控要求，营业网点人员一律规范佩戴口罩，并设立一米线，保持安全社交距离。另外，安排专人定时对营业场所、库房等办公区域进行消毒、减少、切断病毒传播途径。该行还积极推行“线上线下一体化”便民金融服务的宣传，积极引导客户利用手机银行、微信、网上银行等线上办理业务，保障客户金融服务需求。

疫情期间，该行严格落实疫情零报告和日报告制度，鼓励全员按要求进行核酸检测，定期接种新冠疫苗；科学管理职工食堂，实行错峰就餐；结合实际，单位工会向员工发出《就地过年倡议书》等。该行在压实主体责任的同时，强化疫情防控过程监督，实行现场和非现场检查相结合，确保疫情防控无死角，各项制度执行到位、落实到位，防患与未然。

(李玉)