
������5 月 11 日上午， 周口北环建设工地上激情涌动， 各施工单位代表呈方阵
队列伫立在会场台前， 静待劳动竞赛指令的下达。 随着中建七局投开公司运营
总监吴水根一声令下， 与会代表接过授旗， 如壮士出征， 分赴赛场， 拉开了北
环建设的新征程。 这标志着由中建七局投开公司发起， 联合中建七局交通公司
举办的周口北环 （周淮路至周西路段） 新建工程项目 “奋力大干 60 天 全力冲
刺 ‘6·30’” 劳动竞赛正式启动。

周口北环新建工程项目是我市百城提质建设的重点工程。 项目按照城市主
干道标准设计， 道路红线宽 50 米， 全长 14.445 千米， 总投资 18.48 亿元， 建
设工期 30 个月， 由中建七局承建， 2018 年 10 月正式开工。 据了解， 周口北环
的建设由于受诸多客观因素的影响， 工程进度受阻。 目前， 全线路段路基二灰
土施工已基本结束， 正在准备进行全线水泥稳定碎石摊铺； 而沿线 8 座桥梁工
程进展不一， 有的施工结束， 有的接近尾声。 特别是贾鲁河大桥， 全长 904
米， 单跨 103 米， 因设计项目之间的衔接性较强， 工程量较大， 当前正在进行
右幅第三联底板腹板钢筋安装等施工。 总体来说， 周口北环建设仍面临着工期
紧迫、 任务繁重的局面。

为加快项目总体工程进度， 实现 2020 年 6 月 30 日前达成道路工程通车节
点， 中建七局便以次此劳动竞赛为契机， 激励各参建单位奋力拼搏， 苦干实干
60 天， 以一流的业绩向周口人民呈递一份满意的答卷。

据悉， 此次竞赛活动以 “抢进度， 抓质量， 保安全， 实现 ‘6·30’ 节点目
标” 为主题。

竞赛内容以周口北环新建工程项目两工区为单位开展， 延伸至劳务队伍，
重点开展 “比工程进度、 赛项目形象； 比标准控制、 赛工程质量； 比规范作
业、 赛安全生产； 比文明施工、 赛标化管理； 比遵纪守法、 赛清正廉洁； 比技
术创新、 赛成本控制” 为主要内容的 “六比六赛” 活动， 从而达到 6 个目标的
实现。

党群 “一体化” 建设目标是以项目党组织为核心， 依托项目工会、 共青团
等群众团体， 围绕劳动竞赛开展党群活动， 打造廉洁高效型管理团队， 做到无
违纪违规违法行为， 无重大经济损失， 实现 “工程优质， 团队优秀”， 助推项
目管理水平和经济效益同步提升。

工程进度目标是按照公司下达的节点计划以及 2020 年施工进度计划要求，
科学合理的制订劳动竞赛活动施工计划， 层层分解， 并严格按照既定计划组织
实施， 加强人力、 物力、 财力的投入， 实现 “快速制胜”。

工程质量目标是牢固树立 “质量意识， 精品意识”， 杜绝发生重大质量事
故,严防质量通病， 确保 “一次性验收合格”。

工程安全目标是贯彻落实国家安全生产法律法规和特殊时期防疫要求， 强
化安全生产监管， 严格落实安全生产主体责任， 加强施工现场安全管理， 做好
重点部位、 重点工序、 重点人员的监督检查， 杜绝重大伤亡和安全事故， 实现
“零伤亡”。

环境保护目标是贯彻落实国家、 行业和上级环境保护和节能减排法规标
准、 规章制度， 建立健全环境保护和节能减排组织管理体系， 全面落实环境保
护和节能减排责任制， 树立 “零投诉” 目标； 不发生环境责任事件、 环境保护
和节能减排违法、 违规事件。

商务管理目标是以竞赛促进商务人员的工作积极性， 加强项目商务管控，
达到工程计量及时、 准确， 实现项目商务管控能力提升。

总之， 在 6 月 30 日之前， 各参建单位要完成产值 2.8 亿元。 其中一工区计
划完成 1.95亿元， 二工区计划完成 0.85亿元。

在关键节点方面， 道路工程要完成主车道沥青下面层摊铺， 慢车道沥青下
面层摊铺完成 50%。

桥梁工程分别完成文杨河中桥的沥青上面层摊铺和附属物施工； 完成幸福
河中桥的左幅梁板架设和纵向湿接缝； 完成流沙河中桥和贾东干渠大桥的下部
结构施工； 完成高庄中桥的梁板湿接缝和半幅下面层摊铺； 完成洼冲沟中桥的
沥青下面层摊铺和附属物施工； 贾鲁河大桥的左幅悬浇至 8# 块， 右幅悬浇至
7# 块； 全部完成东引桥左幅湿接缝， 西引桥左幅预制箱梁架设完成 20%； 七
里河中桥完成梁板架设和半幅下面层摊铺。

对此， 中建七局投开公司、 周口公司党支部书记、 总经理黄玉领说， “奋
力大干 60 天 全力冲刺 6·30” 劳动竞赛的启动， 旨在促进周口北环新建工程项
目施工建设的全面开展， 激发和调动项目部施工的积极性， 是推进周口北环新
建工程项目建设的重要举措， 也是促进政企双方合作共赢， 实现 “工程优质、
团队优秀” 目标的有力抓手。 他们将抓住当前施工黄金期， 抢时间、 争主动，
掀起施工生产建设高潮， 加快项目总体施工进度， 圆满完成 630 道路工程通车
节点的目标， 为实现周口北环项目顺利竣工交付打下坚实基础。

投开公司运营总监吴水根说， 中建七局在周口相继投资建设了 “四桥一路
三馆” 等项目， 树立了良好的企业品牌形象， 为周口市的城市建设作出了重要
贡献。 他相信， 通过这次劳动竞赛， 周口北环建设必将取得如期效果。

因此， 他特别要求周口公司和周口北环项目部要以党的建设为统领， 凝聚
发展合力， 发挥中建七局品牌、 技术、 资金优势， 以高质量党建引领高质量发
展； 在保障施工质量和安全的前提下， 继续保持奋发有为、 昂扬向上的工作状
态， 深入践行 “砺进争卓越、 共赢创一流” 的企业品格， 筑造精品工程， 圆满

完成 “6·30” 道路工程通车节点。
他表示， 在实际工作中， 中建七局将加强组织领导， 做好过程管控和指

导， 制订出切实可行的实施计划和落实措施， 及时研究解决劳动竞赛中的问
题， 保证竞赛活动有计划、 有目标、 有侧重地向前推进， 做到责任到位、 考评
到位、 兑现到位， 确保竞赛既定目标任务圆满实现。

中建七局交通公司党委副书记、 工会主席王以敏表示， 中建七局将以时不
我待的紧迫感， 凝心聚力、 团结一心， 全身心投入到劳动竞赛活动中去， 确保
工程建设顺利推进， 促进各节点目标的顺利实现； 同时要求各参赛单位要贯彻
“安全第一， 预防为主， 综合治理” 的安全生产 12 字方针， 全面落实中国建筑
“行为安全之星” 活动方案， 严格履行企业安全生产主体责任， 建立健全安全
生产责任制， 明确安全目标， 规范齐全各种安全防护设施， 杜绝人身伤亡事故
和其它事故的发生。

他认为， 发扬工匠精神， 提高一线员工技能素质水平尤为重要。 项目部要
以技术比武为载体， 广泛开展各种技能竞赛活动， 积极培育选树大工匠， 不断
提高员工的自身素质和业务技能； 同时， 要创新培训方式， 强化培训力度， 建
立健全培训管理体制， 加大对一线员工的培训力度， 切实提高操作技能， 确保
安全施工和职业健康安全， 为推动企业高速度高质量发展贡献力量， 为企业发
展提供强大的智力支持和人才保证。

他说， 劳动竞赛攻坚战已经打响， 这既是一场声势浩大的劳动竞赛， 也是
一场生动体现企业文化的重要 “演出”， 更是一次展现拼搏精神的绝好机会。
全体职工要为共同的竞赛目标， 坚定信心， 奋力拼搏， 争创一流， 誓将北环展
新颜， 为建设大周口、 美丽周口 “第二故乡”， 拓展周口城市空间， 提升周口
城市品位积极建功立业！

负责协调周口北环建设的市公路局副局长许益民认为， 周口北环的建设对
形成中心城区大环城交通格局， 加强中心城区对外交通联系具有重要意义。 因
此， 他希望全体参建单位及广大参建职工以此为契机， 在保证施工安全、 工程
质量的前提下， 采取有效举措， 抢抓工期进度， 把疫情耽误的工期 “抢回来”，
确保项目按照工程施工节点稳步推进， 争取项目早日建成投入使用。

———周口北环开展劳动竞赛按下建设“快启键”
记者 杜洪亮 通讯员 杨春黎 马莉 文/图
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效果图

正在建设的贾鲁河大桥
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